

入札(見積)執行調書
入札(契約)結果書

年災		事項	警察施設費	契約	平成22年12月6日
工事番号	第10-80060-0054号	工事名	警察本部通信指令室他改修第1期(建築)工事	着工	平成22年12月6日
入札執行年月日	平成22年11月30日	発注種別	建築工事	完成	平成23年3月25日
審議番号	公所		本庁	発注標準等級	A・B
路線・河川名				予定価格	
工事箇所	自	福島市杉妻町 地内			16,238,250 円
	至				
工事概要	・通信指令室 フリーアクセスフロアー設置、内部間仕切り壁撤去 ほか ・作戦指令室 フリーアクセスフロアー設置、壁・天井改修 ほか				

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額(契約額)
100002796 (株)六戸工務店	(1) 13,700,000 (3)	(2) (4)
100000114 (株)オオバ工務店	(1) 16,380,000 (3)	(2) (4)
100002818 (株)丸木屋工務店	本宮市高木字猫田27-1	
	(1) 14,500,000 (3)	(2) (4) 15,225,000
100002267 (株)清水工業	(1) 22,050,000 (3)	(2) (4)
100003026 金田建設(株)	(1) 14,900,000 (3)	(2) (4)
100003278 新広建設(株)	(1) 13,300,000 (3)	(2) (4)
100002171 (株)亀岡工務店	(1) 14,000,000 (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)

上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容 工期の延長

変更契約年月日	平成23年3月31日
変更後の完成年月	平成23年5月31日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
1 現場精査による数量増(減)	
2 ()工事追加による増額	
3 その他(東北地方太平洋沖地震の発生に伴い物資及び人員の確保が困難であり工事の施工が不可能であるため。)	