

入札(見積)執行調書
入札(契約)結果書

年災		事項	交通安全施設整備費		契約	平成22年12月27日
工事番号	第10-80060-0064号	工事名	道路標示(いわき中央ほか)1-13工事		着工	平成22年12月27日
入札執行年月日	平成22年12月16日	発注種別	塗装工事		完成	平成23年3月23日
審議番号	公所		本庁		発注標準等級	A・B
路線・河川名					予定価格	
工事箇所	自	いわき市平下平窪 地内ほか			16,859,850 円	
	至					
工事概要	・横断歩道 12,736.5m ・横断歩道予告 174個 3,445.2m ほか					

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額(契約額)
100002079 (株)リンベイ	(1) 14,675,400 (3)	(2) (4)
100000098 (株)高野塗装店	(1) 14,697,000 (3)	(2) (4)
100002073 旭産業(株)	(1) 14,617,000 (3)	(2) (4)
100003082 福島交安(株)	(1) 14,614,600 (3)	(2) (4)
100003683 光和産業(株)	(1) 14,425,200 (3)	(2) (4)
100003141 大成産業(株)	(1) 14,615,000 (3)	(2) (4)
100002241 (株)二瓶塗装	(1) 14,697,000 (3)	(2) (4)
100003129 北日本ライン(株)	(1) 14,909,000 (3)	(2) (4)
100003802 (株)保安企画	(1) 14,600,000 (3)	(2) (4) 15,330,000
100002449 光塗装(株)	(1) 14,924,000 (3)	(2) (4)
100002415 (株)東北ライン	(1) 14,073,500 (3)	(2) (4)
100002463 エスアイ(株)	(1) 14,648,800 (3)	(2) (4)
100002992 福島ルート産業(株)	(1) 14,442,000 (3)	(2) (4)

上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容 工期の延長及び部分払いを可能とする変更

変更契約年月日	平成23年3月18日
変更後の完成年月	平成23年3月31日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
1 現場精査による数量増(減)	
2 () 工事追加による増額	
3 その他(東北地方太平洋沖地震の発生に伴い物資及び人員の確保が困難であり工事の施工が不可能であるため。また、当初工期が短期間のため部分払いを適用しないこととしていたが、工期が長期になる可能性があることから、部分払いを可能に変更する。)	