



様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

|  |
|--|
|  |
|--|

変更契約の内容 工期の延長

|   |            |
|---|------------|
| 変更契約年月日   | 平成23年3月31日 |
| 変更後の完成年月  | 平成23年5月31日 |
| 変更後の契約金額  |            |
| 変更契約をする理由   |            |
| 1 現場精査による数量増(減)                                       |            |
| 2 ( )工事追加による増額  |            |
| 3 その他(東北地方太平洋沖地震の発生に伴い物資及び人員の確保が困難であり工事の施工が不可能であるため。) |            |