

入札(見積)執行調書  
入札(契約)結果書

年災		事項	交通安全施設整備費	契約	平成23年1月27日
工事番号	第10-80060-0076号	工事名	交通信号機設置3 - 28(相馬)工事	着工	平成23年1月27日
入札執行年月日	平成23年1月18日	発注種別	電気設備工事	完成	平成23年3月17日
審議番号	公所	本庁		発注標準等級	A・B
路線・河川名				予定価格	
工事箇所	自	相馬市立谷字北山 地内ほか		5,549,250 円	
	至				
工事概要	・交通信号機 新設 1基(半感应式) 改良 1基(現示改造・歩車灯増灯)				

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額(契約額)
100002814 六洋電気(株)	(1) 5,240,000 (3)	(2) (4)
100002159 広栄電設(株)	(1) 4,720,000 (3)	(2) (4)
100003079 (株)高電	(1) 4,553,000 (3)	(2) (4)
100003148 (株)電工社	(1) 5,005,000 (3)	(2) (4)
100002798 三友電設(株)いわき営業所	(1) 5,030,000 (3)	(2) (4)
100003055 中央電業社(株)	(1) 4,950,000 (3)	(2) (4)
100002615 旭電設工業(株)	(1) 4,640,000 (3)	(2) (4)
100002617 (株)高木電気商会	(1) 4,880,000 (3)	(2) (4) 5,124,000
100002964 光洋電設(株)	(1) 4,676,000 (3)	(2) (4)
100002635 早川電気工業(株)	(1) 4,823,000 (3)	(2) (4)
100002724 植田電機(株)	(1) 4,990,000 (3)	(2) (4)
100002702 (株)鈴木電機吾一商会	(1) 4,940,000 (3)	(2) (4)

上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。  
 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--	--

変更契約の内容 工期延長

変更契約年月日	平成23年3月31日
変更後の完成年月日	平成23年6月30日
変更後の契約金額	

変更契約をする理由

- 1 現場精査による数量増(減)
- 2 ( )工事追加による増額
- 3 その他(東北地方太平洋沖地震の発生に伴い物資及び人員の確保が困難であり工事の施工が不可能であるため。