

入札(見積)執行調書  
入札(契約)結果書

年災		事項	交通安全施設整備費	契約	平成23年2月2日
工事番号	第10-80060-0082号	工事名	交通信号機改良3-32(福島ほか)工事	着工	平成23年2月2日
入札執行年月日	平成23年1月28日	発注種別	電気設備工事	完成	平成23年3月25日
審議番号	公所	本庁		発注標準等級	A・B
路線・河川名				予定価格	
工事箇所	自	福島市蓬萊町 地内ほか		6,230,700 円	
	至				
工事概要	・ 交通信号機改良 9基(制御機交換 ほか)				

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額(契約額)
100003079 (株)高電	(1) 4,489,000 (3)	(2) (4)
100002159 広栄電設(株)	(1) 4,931,000 (3)	(2) (4)
100002838 (株)須南電設	(1) 5,360,000 (3)	(2) (4)
100002316 大槻電気通信(株)	(1) 5,057,000 (3)	(2) (4)
100003034 中野電工(株)	(1) 5,550,000 (3)	(2) (4)
100002330 太陽電設(株)	(1) 4,614,000 (3)	(2) (4)
100003055 (株)中央電業社	(1) 4,870,000 (3)	(2) (4)
100002814 六洋電気(株)	(1) 5,810,000 (3)	(2) (4)
100002320 遠藤電設工事(有)	(1) 7,003,000 (3)	(2) (4)
100002798 三友電設(株)	(1) 5,370,000 (3)	(2) (4)
100003722 (株)システムテクノ福島	(1) 5,426,000 (3)	(2) (4) 福島市鎌田字御飯家77-1 5,697,300
100002635 早川電気工業(株)	(1) 4,880,000 (3)	(2) (4)
100003147 (株)電工社	(1) 5,020,000 (3)	(2) (4)
100002136 高橋電気工業(株)	(1) 5,350,000 (3)	(2) (4)

上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。  
測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容 工期延長及び部分払い可能とする変更

変更契約年月日	平成23年3月18日
変更後の完成年月	平成23年3月31日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
1 現場精査による数量増(減)	
2 ( )工事追加による増額	
3 その他(東北地方太平洋沖地震の発生に伴い物資及び人員の確保が困難であり工事の施工が不可能であるため。また、当初工期が短期間のため部分払いを適用しないこととしていたが、工期が長期になる可能性があることから、部分払いを可能に変更する。)	