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 令 和 ７ 年 ７ 月 ９ 日

 福島県警察本部警務部会計課長

工 事 番 号  第２５－８００６０－００１３号

工 事 名  郡 山 北 警 察 署 空 調 設 備 改 修 ３ 期 工 事

質　　　問　　　事　　　項

１　今回の工期は165日間となっており、８月に落札となった場合、１月末の

　工期となるかと思われますが、冷温水発生機及び冷却塔の納期を製造メー

　カーに確認したところ、発注後４カ月程度かかるとの事ですので、12月に

 　建物の空調を停止しての工事が可能との計画でよろしいか確認致します。

 

回 答 事 項

１　工程上、暖房運用期間に空調設備を停止しての施工が必要な場合はやむ

 　を得ないと考えておりますが、停止期間は最小期間としてください。

　施工期間は施設管理者と協議の上、決定することとなります。  


