

入札(見積)執行調書
入札(契約)結果書

年災		事項	警察庁舎管理費	契約	平成22年6月28日
工事等番号	第10-80060 -0007号	工事等名	棚倉警察署耐震補強基本計画委託	着工	平成22年6月28日
入札執行年月日	平成22年6月22日	発注種別	建築設計	完成	平成22年11月24日
審議番号	公所	本庁		発注標準等級	
路線・河川名				予定価格	
工事等箇所	自	東白川郡棚倉町大字流字森ノ内 地内			3,883,950
	至				
工事等概要	棚倉警察署庁舎 耐震基本計画委託 施設概要 昭和50年建設 RC造 3階建て 延べ面積1289.1㎡ 業務内容 耐震補強設計、評価書作成等				

業者コード 業者名	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
	300006193 (株)清水公夫研究所	(1) 3,700,000 (3)	(2) (4)
300006189 (株)山口建築設計事務所	(1) 3,810,000 (3)	(2) (4)	
300006246 (株)鈴木伸幸建築事務所	(1) 3,500,000 (3)	(2) (4)	
300006252 (有)辺見美津男設計室	白河市田町92		
	(1) 3,150,000 (3)	(2) (4)	3,307,500
300006256 (有)タック構造設計	(1) 3,450,000 (3)	(2) (4)	
300006247 (株)斎藤建築設計事務所	(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
300006253 (株)渡辺建築設計事務所	(1) 3,650,000 (3)	(2) (4)	
300006333 (株)永山建築設計事務所	(1) 3,750,000 (3)	(2) (4)	
300006338 (株)邑建築事務所	(1) 3,700,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (2)	(3) (4)	

上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
上記の事項が満たされていれば、この様式にこだわらなくてもよいものとする。

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容 工期延長

変更契約年月日	平成22年12月15日
変更後の完成年月	平成23年3月8日
変更後の契約金額	
<p>変更契約をする理由</p> <p>1 現場精査による数量増(減)</p> <p>2 ()工事追加による増額</p> <p>3 その他(委託期間の延長) 福島県建築物耐震改修計画評価委員会 から構造を詳細に検討するよう意見があり、検討に時間を要するため。</p>	