

入札(見積)執行調書
入札(契約)結果書

年災		事項	警察施設費	契約	平成22年11月29日
工事番号	第10-80060-0061号	工事名	喜多方警察署西会津交番外部改修工事	着工	平成22年11月29日
入札執行年月日	平成22年11月24日	発注種別	建築工事	完成	平成23年3月25日
審議番号	公所		本庁	発注標準等級	A・B・C
路線・河川名				予定価格	
工事箇所	自	耶麻郡西会津町野沢浦道添甲 地内			7,011,900 円
	至				
工事概要	RC造3階建 延べ床面積284.52㎡ ・外壁改修 ・ベランダフェンス改修 ・屋上防水改修 ほか				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002438 武田土建工業(株)	会津若松市中央三丁目3-22		
	(1) 6,150,000	(2)	6,457,500
	(3)	(4)	
100002412 入谷建設工業(株)	(1) 6,400,000	(2)	
	(3)	(4)	
100000114 (株)オオバ工務店	(1) 6,210,000	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容 工期延長

変更契約年月日	平成23年3月31日
変更後の完成年月	平成23年4月28日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
1 現場精査による数量増(減)	
2 () 工事追加による増額	
3 その他(東北地方太平洋沖地震の発生に伴い物資及び人員の確保が困難であり工事の施工が不可能であるため。)	