

入札(見積)執行調書
入札(契約)結果書

年災		事項	運転免許費	契約	平成23年1月17日
工事番号	第10-80060-0073号	工事名	福島免許センター電算室内空調機改修工事	着工	平成23年1月17日
入札執行年月日	平成23年1月11日	発注種別	暖冷房衛生設備工事	完成	平成23年3月25日
審議番号	公所	本庁		発注標準等級	A
路線・河川名				予定価格	
工事箇所	自	福島市町庭坂字大原 地内			23,906,400 円
	至				
工事概要	電算室内空調機改修工事及び冷温水発生器改修工事 ・空気調和設備更新 1組 ・上記工事に伴う建築工事及び電気設備工事 1式 ・冷温水発生器改修工事 1式 ほか				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002078 第一温調工業(株)	福島市鎌田字卸町15-1		
	(1) 21,200,000 (3)	(2) (4)	22,260,000
100000104 文化設備工業(株)	(1) 18,400,000 (3)	(2) (4)	
100003347 コボックス(株)	(1) 19,700,000 (3)	(2) (4)	
100002069 (株)高橋設備工業所	(1) 19,970,000 (3)	(2) (4)	
100002847 倉島設備(株)	(1) 18,560,000 (3)	(2) (4)	
100003966 (株)光和設備工業所	(1) 19,940,000 (3)	(2) (4)	
100002813 (株)東北メンテナンス	(1) 20,612,000 (3)	(2) (4)	
100003436 (株)エヌエス工業	(1) 23,985,000 (3)	(2) (4)	
100002279 (株)大和田工務店	(1) 22,670,000 (3)	(2) (4)	
100002749 クレハ設備(株)	(1) 23,100,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申し込みにかかる価格である。
測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容 工期延長

変更契約年月日	平成23年3月31日
変更後の完成年月	平成23年5月31日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
1 現場精査による数量増(減)	
2 ()工事追加による増額	
3 その他(東北地方太平洋沖地震の発生に伴い物資及び人員の確保が困難であり工事の施工が不可能であるため。)	